

DODATOK č. 2/2021
k ZMLUVE O DIELO č. ZoD 02/2021 zo dňa 02.02.2021

podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

uzavretý medzi zmluvnými stranami :

1. OBJEDNÁVATEL :

Obchodné meno: **KSP, s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka 27764/B
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Cabrnach - konateľ
Ing. Milan Kresáč - konateľ
Bankové spojenie: Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK74 0900 0000 0051 7080 1436
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK 53 5600 0000 0048 5372 5001
IČO: 35 847 689
IČDPH: SK 2021 700 637
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Ondrus – riaditeľ, 0903222070
E-mail: ondrus@kspsro.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ :

Obchodné meno: **i – SYSTÉMY, s.r.o.**
Sídlo: Čerešňová 13/7851, 917 08 Trnava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka 38930/T
Štatutárny zástupca: Eduard Lacko - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2461 0591
IČO: 50 625 179
IČDPH : SK 2120398093
E-mail: e.z.lackovi@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok :

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že z nižšie uvedeného dôvodu, zmluvné strany prijímajú novú prílohu č. 4 – Cenová ponuka (práce navyše) a tento Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. ZoD 02/2021 zo dňa 02.02.2021:

Tento Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. ZoD 02/2021 zo dňa 02.02.2021 vznikol z dôvodu, že predmetná strojovňa nebola zahrnutá vo výkaze výmer projektovej dokumentácie. Práce navyše, ktoré týmto vznikli je potrebné vykonať. Ďalším dôvodom je, že v súvislosti s realizáciou kanalizačného potrubia firmou BTK – bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. vznikli nepredvídané práce, a to prekážajúci potrubný most.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

Pôvodné znenie bodu 1. a bodu 2. v Čl. II v znení:

1. *Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v areáli KSP s.r.o, Vajnorská ulica 135, Bratislava, pod názvom „DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PRIESTOROV SKLADOVEJ HALY, v areáli V 135 Centrum, Vajnorská 135, Bratislava.“*

V zložení :

1. *Stavebná časť 1 – Búracie práce, demontáž*
2. *Stavebná časť 2 – a) Strešný plášť
b) Strešný plášť - Práce navyiac - Izolácie – tepelné izolácie*

(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“)

2. *Rozsah diela je vymedzený cenovou ponukou zo dňa 26.10.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a cenovou ponukou (práce navyiac), ktorá tvorí prílohu č. 3.*

sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

1. *Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v areáli KSP s.r.o, Vajnorská ulica 135, Bratislava, pod názvom „DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PRIESTOROV SKLADOVEJ HALY, v areáli V 135 Centrum, Vajnorská 135, Bratislava.“*

V zložení :

1. *Stavebná časť 1 – Búracie práce, demontáž*
2. *Stavebná časť 2 – a) Strešný plášť
b) Strešný plášť - Práce navyiac - Izolácie – tepelné izolácie*
- 3. Časť 3 – Práce navyiac – Strojovňa, Demontáž teplovodného potrubia**

(ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „dielo“)

2. *Rozsah diela je vymedzený cenovou ponukou zo dňa 26.10.2020, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a cenovou ponukou (práce navyiac), ktorá tvorí prílohu č. 3 a cenovou ponukou (práce navyiac), ktorá tvorí prílohu č. 4.*

Článok III. ČAS PLNENIA A TERMÍNY ZHOTOVENIA DIELA

Pôvodné znenie bodu 1. v Čl. III v znení:

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:*

Začiatok realizácie plnenia : 04.02.2021

Ukončenie diela : 15.07.2021

sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch:*

Začiatok realizácie plnenia : 04.02.2021

Ukončenie diela : 15.07.2021

Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia prác navyiac (Časť 3 – Strojovňa, Demontáž teplovodného potrubia) je do 30.06.2021.

23. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2/2021 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme ani obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 08.06.2021

V Bratislave, dňa 08.06.2021

Objednávateľ :
KSP, s.r.o.

Zhotoviteľ:
i – SYSTÉMY, s.r.o.

.....
Mgr. Peter Cabrnach
konateľ

.....
Eduard Lacko
konateľ

.....
Ing. Milan Kresáč
konateľ

Príloha : č. 4 – Cenová ponuka (práce navyše)